

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 «Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
 297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16,
 тел. (3 6569) 2-49-52, 2-49-57, E-mail: shkola13y@mail.ru

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента труда и социальной защиты
 населения администрации города Евпатории

Федоренко А.В.

« 24 » августа 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СШ №13»

Н.И. Шмаглий

« 24 » августа 2020 г.



**План адаптации для МГН объекта
 муниципального бюджетного образовательного учреждения
 «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым»
 297406, Республика Крым, город Евпатория, улица Сытникова, дом 16
 на период 2021 – 2025 гг.**

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходи- мое финанси- рование (руб)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Организовать систему экстренного оповещения об опасности	все	Орг, ТР	1		2021	Заказчик УКС
1.2	Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями	все	Орг	1		Январь, сентябрь (ежегод- но)	Зам.директора по УВР

1.3	Оказание ситуационной помощи инвалидам при посещении объекта в преодолении существующих барьеров	все	Орг	1		постоянно	Дежурный администратор, тьютор, психолог.
1.4	Проведение инструктирования/обучения сотрудников организации по вопросам оказания ситуационной помощи	все	Орг	1		постоянно	Ответственный сотрудник за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг
1.5	Разработка и согласование технического задания на проектирование с учетом требований предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры	все	Орг	1		2021	Проектная организация
1.6	Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по адаптации объекта для нужд инвалидов.	все	Орг	1		2021	Проектная организация
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	Тактильная мнемосхема: поэтажная и для санузла	с	ТСР, ТР	1	30000,00	2021	Специалист по закупкам
2.2	Информационные таблички, пластиковые, дублированные шрифтом Брайля	все	Орг, ТР	1	50000,00	2021	Специалист по закупкам
2.3	Информационное табло в холле	все	ТСР, ТР	1	20000,00	2021	Специалист по закупкам
2.4	Информация на входе в здание. Полноцветная вывеска комплексная рельефноточечная со шрифтом Брайля	все	ТР, ТСР	1	13000,00	2021	Специалист по закупкам
2.5.	Сигнальная лента для маркировки габаритов дверных проёмов.	все	ТР, ТСР	1	2000	2021	Специалист по закупкам
2.6	Индукционная петля.	г	ТР, ТСР	2	25000,00	2025	Специалист по закупкам
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
3.1.1	Маркировка путей движения по территории предупредительными и направляющими тактильными наземными указателями.	все	ТР, ТСР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2025	Специалист по закупкам

3.1.2	Установить указатели направления движения к входу в здание	все	ТР, ТСП	2	500	2025	Заведующий хозяйством
3.2	По входу в здание						
3.2.1	Установка поручней на лестнице	все	ТР КР	1	110000,00	2021	Заведующий хозяйством
3.2.2	Обозначение входной группы наземными предупредительными тактильными указателями.	с	ТСП, ТР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2025	Специалист по закупкам
3.2.3	Установка доводчика входной двери центрального входа в школу	все	ТР	2	2.000	2022	Заведующий хозяйством
3.3	По путям движения в здании						
3.3.1	Подъемное устройство для обеспечения доступности второго этажа (лестничные подъемники)	все	ТСП	2	220000,00	2025	Специалист по закупкам
3.3.2	Маркировка путей движения в здании, а так же входов к зонам целевого назначения, размещения мест информации и имеющихся барьеров предупредительными тактильными напольными указателями.	все	ТР, ТСП КР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2024	Специалист по закупкам
3.4	По зоне оказания услуг.						
3.4.1	Приведение порогов к высоте до 0,014 м	к, о	ТР	2	В соответствии со сметной стоимостью	2025	УКС
3.4.2	Организация выделения специальных мест для инвалидов, обустройство учебных мест специальными приспособлениями для инвалидов	все	Орг	2	В соответствии со сметной стоимостью	постоянно	Заведующий хозяйством, заведующий кабинетом
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1	Установка опорных поручней, держателей для МГН	к,о	ТСП, КР	2	8500,00	2024	Заведующий хозяйством
3.6	По системе информации						
3.6.1	Информационные стенды	все	Орг	1	15000,00	2021	Специалист по закупкам

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ДЧ-И
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДУ	ДУ-Ч	ДУ-Ч	ДУ-Ч	ДУ-Ч

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.